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Внесены ГПИ Проектпромвентиляция

Утверждены Минмонтажспецстроем СССР 27 декабря 1979 г.

Инструкция содержит методику составления ППР, устанавливает требования к исходным данным, составу, содержанию и оформлению ППР.


С введением в действие настоящей инструкции утрачивают силу "Указания по составлению и утверждению проектов производства работ на монтаж внутренних санитарно-технических устройств 
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1.1. Инструкция составлена в дополнение к "Инструкции по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ" СН 47-74, утвержденной Госстроем СССР, в целях отражения специфики монтажа внутренних санитарно-технических устройств.
1.2. Проекты производства работ (ППР) разрабатывают в целях определения наиболее эффективных методов, способствующих снижению себестоимости и трудоемкости монтажных работ, сокращению их продолжительности, улучшению качества монтажа и обеспечению безопасности труда.
1.3. Инструкция устанавливает требования к составу, содержанию, порядку разработки и утверждения ППР.
1.4. ППР следует разрабатывать с учетом применения прогрессивных методов и средств производства работ, обеспечивающих высокое качество, минимальные продолжительность, трудоемкость и стоимость.
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2.1. ППР - руководящий документ для подготовки и производства работ по монтажу внутренних санитарно-технических систем на конкретных объектах.
2.2. ППР по монтажу внутренних санитарно-технических систем могут быть двух видов: полные и сокращенные.
Полные ППР составляют в случаях:
а) сложных технических решений санитарно-технических систем;
б) большого объема санитарно-технических работ (при сметной стоимости санитарно-технических работ более 80 тыс. руб. для первого территориального района или более 5 тыс. м трубопроводов);
в) выполнения санитарно-технических работ в крайне сжатые сроки или параллельно с выполнением смежных работ;
г) применения на объекте уникального санитарно-технического или технологического оборудования, связанного с санитарно-техническими системами;
д) сложных, стесненных или связанных с повышенной опасностью условий производства работ по монтажу санитарно-технических систем.
На все остальные объекты составляют сокращенные ППР.
ППР разрабатывают группы подготовки производства монтажных организаций. Полные ППР могут разрабатывать проектно-технологические и специализированные проектные организации - по заказу монтажных организаций (за счет накладных расходов в строительстве монтажных организаций).
2.3. Стоимость разработки ППР, выполняемых проектными организациями, определяется по "Прейскуранту стоимости разработки проектов производства работ по монтажу внутренних санитарно-технических устройств".
2.4. Монтажная организация передает проектной организации одновременно с заказом на разработку ППР следующие материалы:
утвержденное главным инженером монтажной организации задание на разработку ППР, содержащее сведения об объеме и сроках разработки;
рабочий проект и сметную документацию на объект в одном экземпляре;
раздел проекта организации строительства объекта, отражающий производство внутренних санитарно-технических работ (при его наличии);
утвержденный заказчиком и генподрядчиком календарный план или директивный график строительства;
строительный генеральный план объекта (или выкопировку из него);
монтажные чертежи.
2.5. Основные технические решения, закладываемые в ППР, обсуждают на техническом совете монтажной организации.
2.6. ППР может быть разработан и утвержден поэтапно с выдачей в согласованные сроки монтажной организации-заказчику отдельных частей.
2.7. ППР утверждает главный инженер монтажной организации, видавшей задание на ППР, не поздней чем за два месяца до начала монтажных работ.
Перед утверждением принятые в ППР сроки и основные решения по производству монтажных работ должны быть согласованы монтажной организацией с генподрядной.
ППР по монтажу внутренних санитарно-технических систем в действующих цехах должен быть согласован с дирекцией предприятия до утверждения.
2.8. Отступления от ППР в части методов монтажа допускаются по согласованию с разработчиком.
2.9. При возникновении в процессе работ изменений сроков, условий монтажа, обеспечения ресурсами и т.п. монтажная организация вносит в ППР коррективы с проведением соответствующих согласований.
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3.1. Исходные данные для разработки ППР:
утвержденное задание;
рабочий проект и сметная документация на объект;
монтажные чертежи;
раздел проекта организации строительства объекта, отражающий производство внутренних санитарно-технических работ (при наличии его);
утвержденный заказчиком и генеральным подрядчиком календарный план или директивный график строительства;
строительный генеральный план объекта или его элемент (при реконструкции и расширении промышленных предприятий на строительном генеральном плане должно быть указано расположения существующих инженерных сетей и коммуникаций (с выделением действующих), места врезки новых сетей и коммуникаций в действующие, указаны проезды, используемые монтажниками);
сведения о количестве и типах намечаемых к использованию монтажной организацией машин, механизмов и транспортных средств;
данные о предприятиях - поставщиках трубных заготовок и изделий;
сведения о сроках и порядке поставки предусмотренного проектом санитарно-технического оборудования (или о его замене);
типовые технологические карты на монтаж внутренних санитарно-технических устройств;
действующие нормативные документы;
глава СНиП по правилам производства и приемки работ санитарно-технического оборудования зданий и сооружений;
глава СНиП по технике безопасности в строительстве;
нормативные документы по организации строительства;
утвержденные общесоюзные или ведомственные укрупненные показатели расхода материально-технических ресурсов;
единые нормы и расценки на монтажные работы (ЕНиР).
3.2. Задание на разработку ППР должно быть составлено по форме 1 приложения 1.
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4.1. В состав полного ППР должны входить:
пояснительная записка, содержащая сведения об исходных данных проекта и обоснования принятых решений; требования к строительной готовности объекты для производства монтажных работ;
мероприятия по производству работ и организации работ методом бригадного подряда на основе хозяйственного расчета; указания по технике безопасности; мероприятия по пожарной безопасности, предусматривающие порядок выполнения открытых огневых работ, требования к размещению горючих и взрывоопасных материалов; мероприятия по осуществлению контроля и оценки качества монтажных работ;
основные технико-экономические показатели ППР (форма 2 приложения 1);
сводная ведомость трудовых затрат и заработной платы (форма 3 приложения 1);
календарный план производства работ по объекту (форма 4 приложения 1) или локальный сетевой график (приложения 2 и 3);
сводный график потребности в рабочих кадрах по объекту (форма 5 приложения 1);
график поставки санитарно-технического оборудования на объект, (форма 6 приложения 1);
график поставки санитарно-технических трубных заготовок, узлов и изделий на объект (форма 7 приложения 1);
ведомость основных и вспомогательных материалов (форма 8 приложения 1);
ведомости потребности в инструменте, приспособлениях и механизмах, не учтенных в утвержденном наборе на бригаду (форма 9 приложения 1);
производственные калькуляции трудовых затрат и заработной платы на монтаж внутренних санитарно-технических систем (форма 10 приложения 1);
элемент стройгенплана с расположением приобъектных постоянных и временных транспортных путей, монтажных кранов, складов, площадок для складирования санитарно-технического оборудования, трубных заготовок, узлов и изделий, временных зданий и помещений монтажной организации (производственных и административно-бытовых);
типовые технологически корты на монтаж внутренних санитарно-технических устройств, привязанные к местным условиям;
технологические карты на сложные работы и на работы, выполняемые новыми методами, не предусмотренными существующими типовыми технологическими картами.
[bookmark: PO0000021]4.2. В состав сокращенного ППР должны входить:
календарный план работ в виде линейного графика;
схемы производства основных видов работ или перечень типовых технологических карт, примененных в проекте;
краткая пояснительная записка, содержащая указания по производству работ, технике безопасности и пожарной безопасности.
4.3. По договоренности организации - заказчика ППР с организацией-разработчиком в ППР могут быть включены дополнительные разделы, не предусмотренные пп. 4.1 и 4.2 настоящей инструкции (за дополнительную оплату).
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5.1. Перед составлением ППР выполняют следующие подготовительные работы:
сбор исходных данных (см. раздел 3);
изучение рабочего проекта и сметной документации;
определение смежных строительно-монтажных работ, выполняемых другими организациями до монтажа внутренних санитарно-технических систем;
ознакомление с объектом.
5.2. По окончании подготовительных работ разрабатывают ППР в составе, предусмотренном пп. 4.1 и 4.2.
5.3. При рассмотрении нескольких вариантов производства работ определяют экономическую эффективность в соответствии с "Инструкцией по определению экономической эффективности использования в строительстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений" СН 509-78.
5.4. Раздел "Основные технико-экономические показатели ППР" составляют по форме 2 приложения 1 настоящей инструкции.
Сметную стоимость монтажных работ определяют по смете, уточненной по монтажным чертежам; общее количество монтируемых трубопроводов - по рабочим и монтажным чертежам; трудоемкость монтажных работ - путем составления производственных калькуляций трудовых затрат на основные работы по монтажу каждого вида внутренних санитарно-технических устройств отдельно.
Трудоемкость вспомогательных и транспортных работ принимают в размере 30% трудовых затрат на основные монтажные работы.
Дневную выработку одного рабочего в физическом выражении определяют делением количества трубопроводов на трудоемкость монтажных работ, в денежном - делением сметной стоимости монтажных работ на трудоемкость (приводится для организаций, не перешедших на планирование по нормативной чистой продукций). Эти показатели определяют по объекту в целом и отдельно по каждому виду внутренних санитарно-технических устройств. Трудозатраты на монтаж одного метра трубопроводов определяют делением трудоемкости монтажа каждого вида внутренних санитарно-технических устройств на длину трубопроводов.
5.5. Производственные калькуляции трудовых затрат составляют на каждый вид санитарно-технических устройств. При составлении калькуляций следует пользоваться ЕНиР, ВНиР и местными нормами, утвержденными в установленном порядке. Производственные калькуляции должны быть отпечатаны на бланках нарядов (форма 10 приложения 1) с заполнением граф 4-8. Графы 9-11 используют для отметок о фактическом выполнении работ.
5.6. Трудоемкость монтажа внутренних санитарно-технических устройств, определенную путем составления производственных калькуляций, заносят в "Сводную ведомость трудовых затрат и заработной платы", составленную по форме 3 приложения 1.
5.7. В ППР мероприятия по производству работ должны содержать конкретные рекомендации о способах выполнения работ, отдельных процессов и их последовательность.
Методы производства работ должны быть выбраны с учетом скорейшего и безопасного их выполнения, максимального сокращения ручного труда, широкого использования средств механизации.
При реконструкции и расширении промышленных предприятий ППР составляют с учетом особенностей производства работ на действующих предприятиях, увязывают выполнение санитарно-технических работ со смежными (строительными, электротехническими и др.), согласовывают со всеми исполнителями работ и руководством предприятия.
5.8. В мероприятиях по производству работ должны быть предусмотрены указания по осуществлению контроля за качеством поступающих на объект заготовок и за качеством монтажных работ.
5.9. При составлений указаний по производству работ следует использовать действующие типовые технологические карты на монтаж внутренних санитарно-технических устройств. В отдельных случаях может возникнуть необходимость в привязке некоторых типовых технологических карт к конкретным условиям данного объекта.
Привязка типовой технологической карты к местным условиям заключается в уточнении объемов работ, средств механизации и потребности в трудовых и материальных ресурсах, а также в уточнении схемы организации процесса соответственно фактическим габаритам той части здания, к которой привязывается технологическая карта. При этом методы выполнения работ, принятые в типовой технологической карте, изменению не подлежат.
5.10. Календарный план производства работ, составленный по форме 4 приложения 1 устанавливает:
сроки и продолжительность монтажных работ на объекте с разбивкой по отделениям, цехам, захваткам (зонам);
последовательность выполнения монтажных работ.
Календарный план производства работ при реконструкции и расширении промышленных предприятий должен быть согласован с начальником производственного цеха, главным энергетиком предприятия или главным механиком (вопросы отключения электроэнергии, теплоносителя, воды и т.п.), местной санитарной инспекцией (при необходимости) и инженером по технике безопасности.
5.11. Сроки и общую продолжительность работ по монтажу внутренних санитарно-технических устройств по объекту в целом и по отдельным его захваткам определяют из совмещенного календарного плана строительства или директивного графика, утвержденных генподрядчиком и заказчиком.
Продолжительность реконструкции следует определять на основе осуществления работ индустриальными методами при максимально возможном совмещении строительных, санитарно-технических, электротехнических и других работ, сокращения сроков остановки технологических процессов на реконструируемом предприятии и ввода в действие производства, цехов, установок и агрегатов.
5.12. В графе "Наименование и последовательность выполнения работ" календарного плана отдельными строками должны быть выделены работы по испытанию санитарно-технических устройств.
5.13. Трудоемкость монтажных работ при составлении календарного плана определяют по производственным калькуляциям трудовых затрат.
5.14. При отсутствии совмещенного календарного плана производства работ или директивного графика строительства объекта, а также невозможности определения конкретных сроков их выполнения вместо календарного плана составляют локальный сетевой график, предусматривающий технологическую последовательность выполнения монтажа с учетом выполнения необходимых строительных, электромонтажных и других работ. При необходимости локальный сетевой график (приложение 2) может быть привязан к конкретным календарным срокам (приложение 3).
5.15. Для определения необходимого количества рабочих по профессиям и их передвижения при производстве монтажных работ в установленные календарным планом сроки составляется "Сводный график потребности в рабочих кадрах" (форма 5 приложения 1).
Количество рабочих рассчитывается по трудоемкости, определенной в календарном плане. Необходимые профессии рабочих определяются, исходя из состава звена, заложенного в соответствующих сборниках ЕНиР, ВНиР и местных нормах, утвержденных в установленном порядке.
5.16. График поставки санитарно-технических трубных заготовок и изделий на объект составляют по форме 7 приложения 1. Графы 1-5 заполняют на основании рабочих и монтажных чертежей. Сроки поставки трубных заготовок и изделий должны опережать на 5-7 дней сроки выполнения монтажных работ, предусмотренные календарным планом или сетевым графиком.
На основании этих же данных составляют график поставки оборудования (форма 6 приложения 1).
5.17. Потребность в основных и вспомогательных материалах (форма 8 приложения 1) определяют на основании объемов работ по рабочим или монтажным чертежам с учетом действующих норм расхода материалов. В ведомость включают основные материалы (трубы, нагревательные приборы, арматуру, санитарно-технические приборы и т.д.) и вспомогательные (болты с гайками, шурупы, дюбели, прокладочные и уплотнительные материалы, электроды, присадочную проволоку и т.д.).
5.18. Перечень инструмента, приспособлений и механизмов, требующихся для производства работ (форма 9 приложения 1) составляют на основании технологических карт, примененных в данном проекте, а их количество определяют в зависимости от объема и продолжительности работ, а также количества рабочих.
5.19. Безопасность монтажных работ на объекте обеспечивают конкретными указаниями по производству работ, закладываемыми в ППР, и строгим соблюдением безопасных методов и приемов труда, предусмотренных "Типовыми технологическими картами".
В разделе "Указания по технике безопасности" должны быть разработаны мероприятия, специфические для данного объекта.


[bookmark: _Toc5985483]6. ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕКТА

ППР следует выпускать в двух альбомах формата №11 (размером 297210 мм).
Содержание альбомов:
Альбом 1. Проект производства работ.
Альбом 2. Производственные калькуляции трудовых затрат и заработной платы.
Альбом 1 выдается заказчику в трех экземплярах, альбом 2 - в двух.

[bookmark: _Toc5985484]7. НАДЗОР ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ

7.1. Надзор за выполнением сложных монтажных работ осуществляют в случаях, указанных в случаях, указанных в заданиях на разработку ППР.
7.2. Надзор осуществляет организация, разработавшая ППР.
7.3. Лица, осуществляющие надзор, при необходимости могут вносить изменения в ППР. Изменения можно вносить отдельным письмом или записью в соответствующих документах тушью или чернилами. Мелкие замечания или указания, не изменяющие основные решения ППР, вносят в журнал производства монтажных работ.
7.4. Все изменения, внесенные в ППР в процессе надзора, должны быть отражены в контрольном экземпляре, хранящемся в архиве организации - разработчика ППР.
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Форма 1

	СОГЛАСОВАНО
____________________________________
(должность)
____________________________________
____________________________________
(наименование организации)
____________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
____________________________________
(дата)
	УТВЕРЖДАЮ
____________________________________
(должность)
____________________________________
____________________________________
(наименование организации)
____________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
____________________________________
(дата)



ЗАДАНИЕ
________________________________________________________________________________
(наименование организации - разработчика ППР)
Разработать ППР на монтаж систем _________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
1. Наименование объекта и пункта строительства _____________________________________
________________________________________________________________________________
2. Монтирующая организация ______________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. Этапы строительства ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. Календарный план или директивный график монтажа _______________________________
________________________________________________________________________________
5. Исходные данные ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6. Особые условия монтажа ________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
7. Количество, типы и грузоподъемность машин, механизмов и транспортных средств, выделяемых для монтажных работ на объекте ___________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8. Рекомендуемые монтажной организацией способы производства работ ________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
9. Предприятия - поставщики трубных заготовок и изделий ____________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
10. Сведения о поставке проектного санитарно-технического оборудования или о его замене
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
11. Сроки поставки санитарно-технического оборудования, трубных заготовок, узлов и деталей на объект ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
12. Состав бригады (звена), занятой на монтаже трубопроводов, заготовок, изделий и санитарно-технического оборудования _________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
13. Объем работ _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
14. Вид ППР (полный, сокращенный) _______________________________________________

15. Указания о разработке дополнительных разделов ППР, не предусмотренное п.п. 4.1 и 4.2 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
16. Надзор за выполнением работ ___________________________________________________
17. Сроки разработки ППР и этапы _________________________________________________
________________________________________________________________________________
Составитель задания

	________________
(должность)
	____________________
(фамилия, инициалы)
	__________________
(подпись)
	_______________
(дата)



Форма 2

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ППР

	Технико-экономический показатель ППР
	Вид системы

	
	отопление
	водопровод (хозяйственно-питьевой, производственный противопожарный)
	канализация

	
	
	
	бытовая
	производст-
венная
	водостоки

	1. Сметная стоимость монтажных работ, тыс. руб.
2. Общее количество монтируемых трубопроводов, м
3. Трудоемкость работ, чел.-дней
4. Дневная выработка одного рабочего, м смонтированных трубопроводов
5. Дневная выработка одного рабочего, руб.
6. Трудозатраты на монтаж 1 м трубопроводов, чел.-дней
	
	
	
	
	



Форма 3

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

	Наименование санитарно-технических устройств
	Количество трубо-
проводов, м
	Количество обору-
дования, шт.
	Трудозатраты на монтаж, чел.-дней
	Заработная плата за монтаж, руб.

	
	
	
	трубопроводов, заготовок, изделий
	сантех-оборудования
	всего
	трубо-
проводов 
	обору-
дования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7 
	8



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ

	Наименование и последовательность выполнения работ
	Объем работ
	Трудоемкость работ, чел.-дней
	Количество рабочие, чел.
	Продолжи-
тельность выполнения работ, дней
	Предшествующие смежные работы (строительные, электромонтажные и т.д.)

	
	ед. нам. 
	количество
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7



Форма 4

	Сроки выполнения подготовительных работ:
месяц 19 ___ г. 
	Сроки выполнения монтажных работ: 
месяц 19 ___ г. 

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	16
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31


Форма 5

СВОДНЫЙ ГРАФИК ПОТРЕБНОСТИ В РАБОЧИХ КАДРАХ ПО ОБЪЕКТУ

	Наименование профессии
	Ед. изм.
	Количество
	Среднесуточная потребность в рабочих по месяцам строительства

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15



Форма 6

ГРАФИК ПОСТАВКИ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТ

	Наименование оборудования
	Ед. изм.
	Количество
	Срок поставки по месяцам 19 ___ г.
	Примечание

	по проекту
	согласована замена
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10 
	1
	12
	13
	14 
	15
	16
	17



Примечание: Графу 2 заполняет линейный техперсонал.

Форма 7

ГРАФИК ПОСТАВКИ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ТРУБНЫХ ЗАГОТОВОК, УЗЛОВ И ИЗДЕЛИЙ НА ОБЪЕКТ

	Наиме-
нование системы
	Наиме-
нование изделия
	Ед. изм.
	Коли-
чество
	Техническая документация
	Сроки поставки: месяц 19 ___ г. 
	Приме-
чание

	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18




Форма 8

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

	Наименование материала
	ГОСТ, марка
	Ед. изм.
	Количество
	Масса, кг

	
	
	
	
	единицы
	общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6



Форма 9

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ИНСТРУМЕНТЕ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯХ И МЕХАНИЗМАХ, НЕ УЧТЕННЫХ В УТВЕРЖДЕННОМ НАБОРЕ НА БРИГАДУ

	Наименование инструмента, приспособления, механизма
	ГОСТ, ОСТ, ТУ или чертеж, тип, марка
	Техническая характеристика
	Ед. изм. 
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5



Форма 10

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Наряд № _________ от «______№ ___________________19___ г.

	____________________________________
месяц _______________________________
№ бригады, участка ___________________
Шифр объекта _______________________
	Объект строительства _________________
Бригада тов. _________________________
Начало работ ________________________
Окончание работ _____________________



	§ Единых норм и расценок
	Описание работ и условий производства
	Ед. изм.
	Задано
	Исполнено

	
	
	
	коли-
чество работ
	на единицу
	на весь период
	коли-
чество работ
	норма времени, чел.-ч
	сумма,
руб. 

	
	
	
	
	норма времени, чел.-ч
	расценка, руб.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	норма времени, чел.-ч
	сумма,
руб.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
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ЭЛЕМЕНТЫ ЛОКАЛЬНОГО СЕТЕВОГО ГРАФИКА:

работа - процесс, требующий для его выполнения затрат времени и ресурсов;
ожидание - технологический или организационный перерыв между работами, необходимый при выбранной схеме производства работ; процесс, требующий только затрат времени;
зависимость (фиктивная работа) - элемент, который вводится для отражения правильной взаимосвязи между работами; не требует затрат времени и труда исполнителей;
событие - результат выполнения (факт окончания) одной или нескольких работ, необходимый и достаточный для начала последующих работ.
Работа и ожидание изображаются сплошной стрелкой с указанием над стрелкой ее продолжительности или ожидания.
Зависимость (фиктивная работа) изображается пунктирной стрелкой.
Событие изображается кружком и нумеруется.
Работа, а также ожидание и зависимость шифруется номерами двух ограничивающих событий, начального и конечного:
[image: image001]
[image: image003] - исходное событие сетевого графика.
[image: image005] - завершающее событие сетевого графика (в приложениях 2 и 3 - сдача систем).
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